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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
AKU   akustický 
BD   bytový dům 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   české technické normy 
EPS   expandovaný polystyren 
IO   inženýrský objekt 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
P   pevnost v tlaku 
PP   podzemní podlaží 
PO   požární ochrana 
PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 
PD   projektová dokumentace 
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 
PO   požární ochrana 
SO   stavební objekt 
TI   technická infrastruktura 
U   součinitel prostupu tepla 
dB   decibel –  hladina intenzity zvuku 
kce   konstrukce 
kg   kilogram - jednotka hmotnosti 
ks   kus 
k.ú.   katastrální území 
m   metr - jednotka délková 
mm   milimetr - jednotka délková 
max   maximální 
min   minimální 
parc. č.   parcela číslo 
tl.   tloušťka
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Cílem této diplomové práce bylo vypracování projekčního návrhu bytového domu 
s podkrovními byty a technologického postupu pro realizaci střechy.  
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení a její součástí je 
i položkový rozpočet na danou technologickou část (střecha), harmonogram postupu prací pro 
technologickou etapu střechy a samotný technologický postup pro realizaci šikmé střechy.  
Jako podkladem pro návrh diplomové práce jsem si vybrala již stávající objekt bytového 
domu, kde bude provedena rekonstrukce určitých částí objektu, s odstraněním původního 
střešního pláště, ale se zachováním původní konstrukce krovu, který je v technicky velmi 
dobrém stavu. Pro realizaci nového střešního pláště v této diplomové práci byla vybrána 
skladba DEKROOF 17-B od firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí 
(krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, 
doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie lehkého typu na pevném podkladu 
a sádrokartonovým podhledem. Přístup k podkrovním bytům je ze společného schodišťového 
prostoru.
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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 
 A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ [2] 
 a) název stavby [2] 
Rekonstrukce bytového domu v Novém Jičíně. 
 
b) místo stavby [2] 
Adresa:   Nádražní 30, Nový Jičín 
Katastrální území:  Nový Jičín [599191] 
Parcelní číslo:  664 
 
c) předmět projektové dokumentace [2] 
Předmětem projektové dokumentace je vypracování diplomové práce na téma Podkrovní byty 
bytového domu – stavebně technologický projekt. 
  
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI [2] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) [2] 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [2]  
a) jméno, příjmení, IČ, fyzická osoba podnikající [2]  
Bc. Veronika Jachová 
Nádražní 30 
Nový Jičín, 74101 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta [2]  
Ing. Filip ČMIEL, PhD. – vedoucí diplomové práce 
FAST, Katedra pozemního stavitelství 225 
VŠB-TUO Ostrava 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace [2] 
D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení   
Bc. Veronika Jachová                
D1.2 - stavebně konstrukční část    
Není předmětem této diplomové práce            
D1.3 - požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem této diplomové práce        
D1.4 – technika prostředí staveb 
Není předmětem této diplomové práce 
 
A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ [2] 
Vzhledem k nevelkému rozsahu projektu není zapotřebí stavbu dělit na jednotlivé stavební či 
technologické objekty. 
A.3      SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [2]  
Jako podkladem pro vypracování této diplomové práce sloužila: 
- vizuální prohlídka objektu,  
- zaměření stávajícího stavu objektu. 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 
Dle Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 169/2016 Sb.  [2] 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2]  
  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
[2] 
Pozemek parc. č. 664, k.ú. Nový Jičín, na kterém se předmětný objekt nachází, leží na ulici 
Nádražní, v Novém Jičíně. Objekt je stávající, má 3 nadzemní podlaží, podkroví a jedno 
částečně podzemní podlaží. 
  
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  [2] 
Stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem, jedná se pouze o stavební úpravy spojené 
s rekonstrukcí budovy. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby  [2] 
Jedná se o stavební úpravy, které nejsou spojeny se změnou v užívání stavby. Účel stavby 
zůstane i po rekonstrukci objektu zachován. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území  [2] 
Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území k tomuto 
diplomovému projektu nebyla vydána. 
  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  [2] 
K této diplomové práci nebyla vydána žádná stanoviska dotčených orgánů. 
  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. [2] 
Pro potřeby projektu diplomové práce nebylo nutné průzkumy a rozbory provádět. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  [2] 
Bytový dům použit v této diplomové práci neleží v památkové zóně a není nikterak dotčen 
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podle jiných právních předpisů.  
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [2] 
Dům se nachází mimo záplavové území i důlní těžbu. 
  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  [2] 
Plánované práce se budou odehrávat uvnitř a na objektu. Na okolí stavby nebudou mít žáden 
vliv. Taktéž odtokové poměry se nemění. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  [2] 
Rekonstrukcí bytového domu nevzniknou žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení 
dřevin. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  [2] 
Rekonstrukcí bytového domu nevzniknou žádné dočasné ani trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  [2] 
Objekt bytového domu je napojen na dopravní infrastrukturu na ulici Nádražní a princip 
napojení zůstane zachován. Bezbariérový přístup zde není řešen, jelikož ani momentální stav 
bytového domu bezbariérový přístup neumožňuje. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  [2] 
Jedinou vazbou ovlivňující provedení této stavby je možné získání stavebního povolení 
v místně příslušného stavebního úřadu a výběr dodavatele stavby. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  [2] 
Katastrální území:  Nový Jičín 
Parcelní číslo:  664 
Výměra[m2]:  472 
Číslo LV:    1111 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  [2] 
Stavba ani ochranné nebo bezpečností pásma nebudou zasahovat na jiné pozemky. 
 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY [2]  
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jeho užívání  [2]  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí [2] 
Předmětem této diplomové práce je změna již existující stavby. Jedná se o rekonstrukci 
bytového domu, včetně úprav stávajících bytových jednotek, opravy uliční a stavební úpravy 
a zateplení dvorní fasády. 
Stavební úpravou vznikne, z původních 6 bytových jednotek celkem 8 bytových jednotek, 
z důvodu vestavby půdních bytů v současně nevyužívaném půdním prostoru.  
Stavebně historický průzkum zde nebyl prováděn – stavba není historickou ani kulturní 
památkou. 
Statické posouzení nosných konstrukcí nebylo k této diplomové práci vyžadováno. 
b) účel užívání stavby  [2] 
Stávající účel užívání stavby zůstane v plném rozsahu zachován a nebude změněn. 
c) trvalá nebo dočasná stavba  [2] 
Jedná se o stavbu trvalou. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  [2] 
Navržené změny v objektu diplomové práce splňují dotčené požadavky na výstavbu dané 
vyhláškou. Navržené změny nikterak nenarušují životní prostředí a plně zabezpečují 
mechanickou odolnost a stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, ochranu zdraví, ochranu 
proti hluku a vibracím a bezpečnost při provádění staveb. Vzhledem k rozměrům, kapacitám 
a samotném umístění jednotlivých bytových jednotek, není možno řešit tyto bytové jednotky 
jako bezbariérové. Již samotný vstup do objektu není stávajícím způsobem řešen jako 
bezbariérový. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  [2] 
K této diplomové práci nebyly vydány žádné stanoviska dotčených orgánů. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  [2] 
Objekt, který je využit k této diplomové práci není kulturní památkou. 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. [2] 
současný stav - 6 bytových jednotek,  
navrhovaný stav (po navržených úpravách) – 8 bytových jednotek  
Stávající kapacity: 
1.NP – 2x bytová jednotka 
2.NP – 2x bytová jednotka 
3.NP – 2x bytová jednotka 
4.NP (podkroví) – nevyužito 
Navrhované kapacity: 
Sklep – nové sklepní kóje 
1.NP – 2x bytová jednotka 
2.NP – 2x bytová jednotka 
3.NP – 2x bytová jednotka 
4.NP (podkroví) – 2x bytová jednotka 
Jednotlivé výměry bytových jednotek jsou uvedeny ve výkresové dokumentace jednotlivých 
podlaží. 
Zastavěná plocha, obestavěný prostor a užitná plocha se projektem nemění a zůstávají stejné.  
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. [2] 
Za předpokladu rekonstrukce objektu a stavebních úprav s tím spojených (navržení půdní 
vestavby bytových jednotek), zůstávají bilance stavby na původních hodnotách. Pouze 
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v případě energetické náročnosti budovy dojde k nepatrnému zlepšení z důvodu zateplení 
dvorní fasády objektu, výměně oken a výměně střešního pláště.  
Zateplení čelní (uliční) fasády není z důvodu bohaté štukové bosáže možno, narušil by se ráz 
objektů okolo, jelikož objekt není samostatně stojící, ale je součástí skupiny domů stejného 
typu a charakteru. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  [2] 
Plánovaný rozsah prací nemá vliv na žádné okolní stavby a ani se nevyžadují jiná opatření či 
podmínky v dotčeném území. Pouze je nutno provádět práce tak, aby nebyly narušeny 
hlukové limity v denní době (práce budou probíhat v denní době mezi 7:00-19:00). 
Předpokládaná doba celkové realizace je cca. 3 měsíce. Práce budou zahájeny po vydání 
stavebního povolení.  
Práce budou prováděny najednou, tj. bez členění na etapy. 
j) orientační náklady stavby  [2] 
Stanovení orientační nákladů na celkovou rekonstrukci budovy není předmětem diplomové 
práce. Náklady na rekonstrukci střešního pláště činí 1 959 032,00 Kč 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [2] 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení [2] 
Bytový dům se nachází ve městě Nový Jičín, na ulici Nádražní, na parcele číslo 664 k.ú. 
Nový Jičín. Tato parcela se nachází v zastavěné části Nového Jičína.   
Návrh stavebních úprav bytových jednotek neovlivňuje kompozici prostorového řešení nebo 
územní regulaci. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení [2] 
Celkové architektonické řešení stavby zůstává nezměněno, navrhované vnitřní úpravy 
zohledňují stávající tvar objektu a jeho členitost nemění. 
V rámci stavebních úprav exteriéru je navržena oprava uliční fasády, ke které patří: odstranění 
degradovaných částí omítky, odstranění novodobých mřížek od plynových topidel, doplnění 
omítky a chybějících štukových ozdob, včetně nového nátěru. 
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S ohledem na současný celkový zchátralý vzhled dvorní fasády je v rámci projektové 
dokumentace navrženo kompletní odstranění novodobých prvků (luxfery, ocelové prvky, 
mřížky atd.), dále zjednodušení a sjednocení plochy fasády pomocí vyzdívek lodžií a balkónů 
včetně nového tvaru výplní otvorů, lépe odpovídající architektonické hodnotě a době vzniku 
objektu.  
V pravé části dvorní fasády dojde k vybourání značně degradovaného a nekvalitně 
provedeného zazdění původních lodžií (a to jak z čela, tak z boční strany). Zazdění bylo 
zřejmě prováděno z různorodého materiálu v různých tloušťkách.  
Dvorní fasáda pak bude v celé ploše opatřená kontaktním zateplovacím systémem EPS 
v tl. 150 mm s finální strukturovanou omítkou. Dále budou vyměněny stávající klempířské 
prvky na fasádách. 
Prvky ve schodišťovém prostoru budou zachovány (zábradlí, dlažba, kamenné schodišťové 
stupně) a repasovány, případně doplněny v obdobném provedení (zejména chybějící části 
zábradlí na schodišti).  
Střecha, respektive pouze nosná konstrukce krovu zůstane zachována. Střešní plášť, který je 
velmi nevyhovující bude odstraněn a nahrazen novým.  Pro realizaci střechy v této diplomové 
práci byla vybrána skladba DEKROOF 17-B od firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí 
(krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, 
doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie lehkého typu na pevném podkladu 
a sádrokartonovým podhledem. Přístup k nově vzniklým podkrovním bytům je ze společného 
schodišťového prostoru. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  [2] 
Provoz uvnitř domu zůstane zachován a vstupy do bytových jednotek budou ve stejné pozici. 
Pouze v podkroví vzniknou nové bytové jednotky, z nichž každá bude mít svůj samostatný 
vstup ze společného komunikačního prostoru. 
Technologii výroby při tomto druhu projektu nemusíme řešit. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [2] 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením  [2]  
Stavební úpravy nemají vliv na řešení stavby z hlediska osob se sníženou schopností pohybu. 
Řešení zůstává nezměněno. 
Z důvodu stavebně technického, zůstane stávající napojení stavby na technickou a dopravní 
infrastrukturu bez změny zachováno. Předmětné rozdělení se týká pouze jedné bytové 
jednotky a nezasahuje tak do již stávajícího napojení a přístupu ke stavbě.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [2] 
Budou dodrženy veškeré požadavky znění vyhlášky č.268/2009 Sb., ve které jsou řešeny 
požadavky na ochranu zdraví před uklouznutím, pádem, nárazem apod. Před začátkem 
užívání musí být v objektu bytového domu provedeny veškeré běžné revize vyplývající 
z technických podmínek příslušného vybavení domu, které se budou provádět pravidelně. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [2] 
a) stavební řešení [2] 
 
Stavební úpravy zahrnují dispoziční změny v objektu. Z původních 6 bytových jednotek, se 
jejich počet navýší na 8. V rámci diplomové práce byly navrženy dva podkrovní byty 
a provedla se výměna střešního pláště. 
Stavebním řešením se nemění celkový vzhled a objemové kapacity objektu. Co se týče 
celkového vzhledu, dojde pouze k úpravě dvorní fasády – odstranění nevhodných 
novodobých prvků, architektonické zjednodušení tvaru fasády. V rámci výměny střešního 
pláště dojde k úpravě a navýšení počtu střešních oken. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení [2] 
 
Popis stávajících konstrukcí:  
Konstrukčně se jedná o podélný nosný systém obvodových a střední nosné stěny, kolmo na 
tyto stěny navazuje schodišťový trakt. Objekt bytového domu je pravděpodobně založen na 
základových pasech zřejmě ze ŽB (sondy nebyly prováděny). Stávající stěnové konstrukce 
jsou tvořeny cihelným zdivem CPP. 
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 1.PP (suterén)  
Svislé nosné konstrukce v prvním podzemním podlaží tvoří obvodové zdivo a střední nosná 
stěna tloušťky 750 mm. Kolmé stěny k obvodovému a střední stěně nesoucí stropní klenbu 
jsou šířky 450 a 300 mm. Schodišťové zdivo je šířky 600 mm. Zdivo je provedeno z cihel 
plných. Nejsou viditelné žádné deformace ani trhliny.  
Stropní konstrukci tvoří cihelné klenby vložené mezi ocelové válcované profily I nebo opřené 
do nosných stěn.  Klenbové zdivo je provedeno z cihel plných. Stropní konstrukce a cihelné 
klenby jsou v dobrém stavu. 
 1.NP  
Svislé nosné konstrukce v prvním nadzemním podlaží tvoří obvodové zdivo a střední nosná 
stěna tloušťky 600 mm. Kolmé stěny k obvodovému zdivu a stěny v průjezdu jsou šířky 
450 mm. Schodišťové zdivo je také šířky 450 mm. Zdivo je provedeno z cihel plných. 
Pevnost zdiva nebyla zjišťována.  
Předpokládanou stropní konstrukci tvoří dřevěné trámové stropy.  
Ty by měly být tvořeny nosnými stropními trámy, na trámech je překládaný záklop z prken 
a násyp s dřevěnými polštáři, dřevěnými prkny a vlysy. Konstrukci podhledu by mělo tvořit 
dřevěné podbití a rákosová omítka.  
 2.NP  
Svislé nosné konstrukce v druhém nadzemním podlaží tvoří obvodové zdivo a střední nosná 
stěna tloušťky 450 mm. Kolmé stěny k obvodovému zdivu a schodišťové zdivo je rovněž 
šířky 450 mm. Zdivo je provedeno z cihel plných. Pevnost zdiva nebyla zjišťována.  
Předpokládanou stropní konstrukci tvoří dřevěné trámové stropy.  
Ty by měly být tvořeny nosnými stropními trámy, na trámech je překládaný záklop z prken 
a násyp s dřevěnými polštáři, dřevěnými prkny a vlysy. Konstrukci podhledu by mělo tvořit 
dřevěné podbití a rákosová omítka.  
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 3.NP  
Svislé nosné konstrukce v třetím nadzemním podlaží tvoří obvodové zdivo a střední nosná 
stěna tloušťky 450 mm. Kolmé stěny k obvodovému zdivu a schodišťové zdivo je rovněž 
šířky 450 mm. Zdivo je provedeno z cihel plných. Pevnost zdiva nebyla zjišťována.  
Předpokládanou stropní konstrukci tvoří dřevěné trámové stropy.  
Ty by měly být tvořeny nosnými stropními trámy, na trámech je překládaný záklop z prken 
a násyp s dřevěnými polštáři, dřevěnými prkny a vlysy. Konstrukci podhledu by mělo tvořit 
dřevěné podbití a rákosová omítka. 
Konstrukční výška objektu je 4,20 m (běžné podlaží), resp. 2,50 m (suterén). Světlá výška 
typického podlaží je cca. 3,70 m. 
 4.NP (podkroví) 
Konstrukce střechy je řešena jako sedlová a ve dvorní části je doplněna valbou, která je nad 
schodišťovým prostorem – střecha kombinovaná s variantou hřebenů v rozdílné úrovni 
a jiným sklonem střešního pláště. Konstrukce krovu je tvořena vaznicovou soustavou se 
stojatou stolicí - šest plných vazeb. Samotná konstrukce krovu je ve velmi dobrém 
technickém stavu. Pouze střešní plášť vykazuje špatný technický stav. 
Popis navrhovaného stavu: 
 Interiér:  
V rámci stavebních úprav budou provedeny vybourávky některých příček nebo jejich částí 
a vyzdění příček nových (1.NP až 3.NP zděné příčky, 4.NP – SDK konstrukce), dozdění 
vybouraných otvorů u lodžií a balkónů zateplení dvorní fasády, plošné provedení nových 
omítek a výmalby, provedení nových podlah, či jejich repase (vlysové podlahy v uličním 
traktu) a také budou provedeny nové obklady a dlažby v hygienickém zázemí. 
Prvky ve schodišťovém prostoru budou zachovány (zábradlí, dlažba, kamenné schodišťové 
stupně) a repasovány, případně doplněny v obdobném provedení (zejména chybějící části 
zábradlí na schodišti). Dveře uvnitř bytů budou instalovány nové. 
V suterénu objektu budou zrealizovány nové sklepní kóje v systémovém provedení. 
Budou osazeny nové zařizovací předměty, včetně kuchyňských linek.  
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Podkroví (půda) – budou zde pomocí SDK konstrukcí vytvořeny dvě nové bytové jednotky a 
dojde k výměně a provedení nového střešního pláště. 
 Exteriér: 
V rámci stavebních úprav exteriéru je navržena oprava uliční fasády, odstranění 
degradovaných částí omítky, odstranění novodobých mřížek od plynových topidel a doplnění 
omítky a chybějících štukových ozdob, včetně nového nátěru. 
S ohledem na současný celkový zchátralý vzhled dvorní fasády je v rámci projektové 
dokumentace navrženo kompletní odstranění novodobých prvků a zjednodušení a sjednocení 
plochy fasády pomocí vyzdívek lodžií a balkónů a nového tvaru výplní otvorů, lépe 
odpovídající architektonické hodnotě a době vzniku objektu.  
V pravé části dvorní fasády dojde k vybourání značně degradovaného a nekvalitně 
provedeného zazdění původních lodžií (a to jak z čela, tak z boční strany). Zazdění bylo 
zřejmě prováděno z různorodého materiálu v různých tloušťkách.  
Dvorní fasáda pak bude v celé ploše opatřená kontaktním zateplovacím systémem EPS 
v tl. 150 mm s finální strukturovanou omítkou. Dále budou vyměněny stávající klempířské 
prvky na fasádách. 
Nová okna jsou navržena plastová, jednoduchá, s izolačním dvojsklem U 1,1 W/m2K (na 
uliční fasádě s členěním dle stávajících okenních prvků), v suterénu jednoduchá ocelová 
s drátosklem U 6 W/m2K (do ulice), repase hlavních vstupních dveří do objektu (případně 
kopie původních v případně nevyhovujícího stavu). 
Budou vyměněny stávající klempířské prvky a dojde k opravě, doplnění nebo výměně 
dožilých zámečnických prvků. 
Původní nevyhovující střešní plášť bude odstraněn a nahrazen novým střešním pláštěm s nově 
umístěnými střešními okny - Pro realizaci střechy v této diplomové práci byla vybrána 
skladba DEKROOF 17-B od firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí 
(krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, 
doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie lehkého typu na pevném podkladu 
a sádrokartonovým podhledem. Přístup k nově vzniklým podkrovním bytům je ze společného 
schodišťového prostoru. 
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c) mechanická odolnost a stabilita [2] 
Mechanická odolnost a stabilita (veškeré statické výpočty) nejsou součástí této diplomové 
práce. 
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [2] 
 a) technické řešení [2] 
Všechny bytové jednotky budou technicky napojeny na stávající hlavní rozvody v domě, 
přičemž uvnitř bytů budou provedeny kompletní nové rozvody (zdravotechniky, 
elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky). 
b) výčet technických a technologických zařízení [2] 
Výpočty technických a technologických zařízení nejsou součástí této diplomové práce. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení [2] 
Požárně bezpečnostní řešení není součástí diplomové práce. 
  
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [2] 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí po provedených úpravách budou částečně 
zlepšeny s ohledem na nemožnost zateplení celé obálky budovy, pouze jejich částí. 
Nová okna jsou navržena plastová, jednoduchá, s izolačním dvojsklem U 1,1 W/m2K (na 
uliční fasádě s členěním dle stávajících okenních prvků), v suterénu jednoduchá ocelová 
s drátosklem U 6 W/m2K (do ulice), repase hlavních vstupních dveří do objektu (případně 
kopie původních v případně nevyhovujícího stavu). 
V rámci rekonstrukce bude vyměněn střešní plášť a nahrazen novým.  Pro realizaci střechy 
v této diplomové práci byla vybrána skladba DEKROOF 17-B od firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí 
(krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, 
doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie lehkého typu na pevném podkladu 
a sádrokartonovým podhledem.   
Dvorní fasáda bude v celé ploše opatřená kontaktním zateplovacím systémem EPS 
v tl. 150 mm. 
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Výše uvedenými opatřeními docílíme zlepšení tepelně-technických vlastností objektu a dojde 
ke zlepšení vnitřního prostředí. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální    
prostředí [2] 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) [2] 
Zásady řešení parametrů stavby a dále požadavky na okolní prostředí zůstávají zachovány. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [2] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží [2] 
Zůstává nezměněno. Tato ochrana není předmětem diplomové práce.  
b) ochrana před bludnými proudy [2] 
Zůstává nezměněno. Tato ochrana není předmětem diplomové práce.  
c) ochrana před technickou seizmicitou [2] 
Zůstává nezměněno. Tato ochrana není předmětem diplomové práce.  
d) ochrana před hlukem [2] 
Zůstává nezměněno. Tato ochrana není předmětem diplomové práce.  
e) protipovodňová opatření [2] 
Zůstává nezměněno. Tato ochrana není předmětem diplomové práce.  
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. [2] 
Zůstává nezměněno. Tato ochrana není předmětem diplomové práce.  
 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2]  
a) napojovací místa technické infrastruktury [2] 
Řešení napojovacích míst zůstává stávající, jelikož se jedná o rekonstrukci již stojícího 
objektu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [2] 
1) Vodovodní přípojka: 
Vodovodní přípojka je i pro navýšený počet bytových jednotek vyhovující.  
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2018 
    
31 
 
2) Elektroinstalace: 
V nově vybudovaných bytech je navržen stupeň elektrizace bytu typ B (pro vaření a pečení se 
používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA). 
Počet nových bytů (stupeň elektrizace typ B): 2 
3) Bilance potřeby vody, množství vypouštěných odpad. vod: 
- Směrná čísla roční potřeby vody  
Pro byty: 
Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou ………35 m3/rok 
Stanovení počtu osob pro výpočet potřeby vody: 
Stávající stav:   
6 bytových jednotek – předpoklad a´ 3 osoby = 18 osob 
 
Nový stav:  
Celkem 8 jednotek 
3+1   6 bytových jednotek, předpokládáme a´ 3 osoby    
Stávající potřeba vody:                                                                                    
Celkem 18 osob x 35 m3 / rok  =  630 m3 / rok           
Předpokládaná roční potřeba:   Qrok =  630 m3 / rok 
Průměrná denní potřeba vody celkem: Qd    = 1,72 m3/den 
Maximální denní potřeba vody:   Qm  = 1,35 x 1,72 m3 /d = 2,32 m3 /d 
Max hodinový průtok:     Qh = 2 322 / 24 = 96,75 l / hod = 0,027 l/s 
- Požární voda  
V objektu nebyly instalovány žádné vnitřní požární hydranty a ani nejsou požadovány. 
- Výpočet množství splaškových vod: 
Množství splaškových vod je určeno na základě potřeby vody. 
Průměrné denní množství splašk. vod: Qd = 1720  l/den,  1,72 m3/den  
Maximální denní množství splašk. vod: Qm  = 1,35 x 1,72 m3 /d = 2,322 m3 /d  
Předpokládaná roční potřeba:    Qrok = 630 m3 / rok  
Stávající přípojka je v dobrém technickém stavu, profil přípojky je vyhovující. 
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4) Vytápění a příprava TUV: 
Objekt nebude samostatně vytápěn, ale bude napojen na centrální rozvod tepla. V technických 
místnostech objektu umístěných ve sklepě bude umístěno pouze zařízení na rozvod tepla po 
objektu. 
 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [2]  
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace [2] 
Za objektem bytového domu jsou již stávající parkovací stání, ke kterým je přístup přes 
průjezd z Nádražní ulice. Parkovací stání tedy zůstane beze změny zachováno. Bezbariérový 
přístup zde již před plánovanou rekonstrukcí není možný, tudíž ani po rekonstrukci bytového 
domu nebude možnost přístupu osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [2] 
Zůstane zachováno. 
c) doprava v klidu [2] 
Kapacita stávajícího parkovacího stání je 10 parkovacích míst. I po navýšení bytových 
jednotek z 6 na 8 bude toto parkovací stání kapacitně dostačující.  
1 bytová jednotka - 1 parkovací stání. 
d) pěší a cyklistické stezky [2] 
Pěší a cyklistické stezky se v této diplomové práci neřeší. 
 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [2]  
a) terénní úpravy [2] 
Stavební úpravy se odehrávají pouze uvnitř budovy, respektive na fasádách, a tak se terénní 
úpravy neřeší a nejsou předmětem této diplomové práce. 
b) použité vegetační prvky [2] 
Stavební úpravy se odehrávají pouze uvnitř budovy, respektive na fasádách, a tak se vegetační 
prvky neřeší a nejsou předmětem této diplomové práce. 
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c) biotechnická opatření [2] 
V této diplomové práci nejsou specifikovány. 
 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA [2]  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [2] 
Bytový dům stojí v již stávající bytové zástavbě, a tak nemá žádný vliv na životní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., [2] 
Bytový dům stojí v již stávající bytové zástavbě, a tak nemá žádný vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 [2] 
Bytový dům stojí v již stávající bytové zástavbě, a tak nemá žádný vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem  [2] 
K této diplomové práci není podkladem. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno [2] 
Není zohledněno v této diplomové práci. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů [2] 
Ochranná a bezpečnostní pásma v této diplomové práci nejsou navrhována. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA [2]  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva [2] 
Není předmětem této diplomové práce. 
  
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2]  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [2] 
Pro potřeby stavebních prací budou využívány přípojné body uvnitř samotného objektu a to 
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jak vody, tak i elektřiny. Jejich spotřeba bude řešena mezi investorem a realizační firmou. 
 
a1) Vodovod 
Během realizace bude zhotovitelem stavby proveden provizorní rozvod vody pro potřeby 
stavby. Napojení vnější plochy zařízení bude provedeno provizorně pravděpodobně ze 
suterénu objektu. 
Měření odběru vody bude na každém připojení řešeno podružnými vodoměry. Osazení 
a napojení podružného měření zajistí zhotovitel stavby. Odečet spotřeby vody a její úhrada 
dodavatelem stavby bude probíhat dle předem dohodnutých podmínek s investorem. 
 
a2) Kanalizace 
Pro potřeby pracovníků bude využito stávajících WC v rámci řešeného objektu bytového 
domu. Veškeré činnosti spojené s údržbou a zajištěním provozu hygienických prostor zajistí 
zhotovitel stavby. 
 
a3) Elektroinstalace 
Zařízení staveniště bude napojeno přes staveništní rozvaděč, který bude napájen přes 
elektroměrový rozvaděč. Práce na el. zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci. Elektrická zařízení musí splňovat všechny požadované funkce a požadavky na 
bezpečnost. 
Veškerá opatření BOZP zajistí prováděcí firma. 
b) odvodnění staveniště [2] 
Vzhledem k charakteru diplomové práce – rekonstrukce již stávajícího objektu není nutno 
realizaci odvodnění staveniště řešit. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [2] 
Jelikož se stavební práce provádějí uvnitř domu, nedojde k zásahu do žádných sítí technické 
infrastruktury, které se mohou nacházet okolo objektu. Napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu tak zůstane nedotčeno. V rámci přípravy realizace a během vlastního provádění 
stavby nutno zohlednit vhodnou mechanizaci pro realizaci vzhledem k šířce průjezdu (max. 
2,1 m). 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [2] 
Navrhované stavební úpravy nejsou příliš rozsáhlé a jsou pouze udržovacího charakteru 
a budou mít vliv na okolí stavby či pozemky jen po dobu jejich provádění v zanedbatelném 
rozsahu. Přesto je nutné při provádění stavebních prací dbát na: 
 ochranu proti hluku a vibracím  
 ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti 
 ochranu proti znečišťování ovzduší 
 ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Po dokončení realizace bude vliv stavby na okolí stejný jako před ní. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
[2] 
Provádění prací si nevyžaduje žádnou demolici (vyjma několika vybraných konstrukcí uvnitř 
bytu), kácení dřevin či asanaci. Proto nejsou vydány ani žádné speciální požadavky. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště [2] 
O dočasném omezení (tj. záboru, zúžení komunikace, omezení parkování apod.) je nutné 
v předstihu informovat dopravním značením. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy [2] 
V této diplomové práci nejsou vyžadovány. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [2] 
V průběhu stavebních prací budou vznikat odpady. Nejčastěji půjde o skupinu stavební 
a demoliční odpady (odpadní obaly, papír/lepenka, plastové obaly, směsný stavební odpad, 
dřevo, sklo, kov a ostatní demoliční odpad). S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a vyhláškou MŽP č. 383/2001 (o podrobnostech 
nakládání s odpady), vše v platných zněních. Odpad bude ukládán do přistavených 
velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení odpadu. 
Přepravní prostředky budou uzavřeny při přepravě nebo budou mít ložnou plochu zakrytou. 
Pokud dojde k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo uklizeno. 
Veškerá stavební suť bude vyvážena nákladními automobily na skládku, přičemž nebezpečné 
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odpady budou separovány a uloženy odděleně. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [2] 
Stavební úpravy se odehrávají převážně v rámci interiéru objektu, ze strany exteriéru přiléhají 
k objektu stávající zpevněné plochy a ty nevyžadují provádění rozsáhlých zemních prací. 
Dojde pouze k výkopu základových konstrukcí nové části dvorní fasády, přebytečná zemina 
bude odvezena a zlikvidována. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě [2] 
Vliv na životní prostředí bude minimální. Při výstavbě se doporučuje využívat v největší 
možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály. Je nutné dbát na správné 
nakládání s odpady. V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je 
nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Největším dílem je zvýšená prašnost a hlučnost. 
Zvýšenou prašnost je nutno omezit skrápěním stavebních ploch v průběhu bourání. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi [2] 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení. Jako příjezd ke staveništi budou sloužit stávající zpevněné plochy. Příjezd ale musí 
být v průběhu stavby udržován v bezpečném a čistém stavu. Práce budou prováděny 
v souladu s platnými předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací 
je povinen všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště), vybavit osobními 
ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 
z provádění stavebních prací vyplývá. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel 
povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních 
prací seznámit určené pracovníky sousedních objektů s riziky stavební činnosti. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [2] 
V objektu nebudou prováděny žádné úpravy pro bezbariérové užívání, neboť ani teď není 
bezbariérový přístup do domu možný. 
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m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  [2] 
Budou realizována tato dopravní opatření: 
Na ulici Nádražní bude v obou směrech osazeno přechodné dopravní značení. Krajní sloupky 
lešení nutno označit bíločerveným značením. 
Přechodné dopravní značení umístit na lešení. Zajištění lešení síťovinou proti možnému pádu 
materiálu. Veškeré vozidla stavby si musí počínat obezřetně s ohledem na stávající provoz na 
přilehlých pozemních komunikacích. Před vjezdem na pozemní komunikace musí být všechna 
vozidla stavby řádně očištěna. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. [2] 
Dodavatel prací musí zohlednit, že práce ve stávajícím bytovém domě, v zástavbě v centru 
města. Jednotlivými činnostmi musí co nejméně omezovat uživatele okolních objektů. Za 
tímto účelem bude používat takové pomůcky, které vyvolávají minimální hluk či prašnost. 
Práce budou prováděny pouze v denní době mezi 7:00 – 19:00. Jinak vzhledem k rozsahu 
a charakteru prací postačí vyvěšení informační cedule ,,NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN´´ a informativní text o prováděných prací. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [2] 
Práce budou prováděny firmou na základě výběrového řízení organizovaného investorem. 
Zahájeny budou po vydání povolení příslušného stavebního úřadu. Jejich provádění se 
předpokládá v jedné etapě po dobu cca 3 měsíce.  
 
B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ [2] 
Zůstává zachováno a v této diplomové práci se neřeší. 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU [2] 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ [2] 
  
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 
a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení [2] 
Jedná se o objekt bytového domu o třech nadzemních podlažích, jedním podzemním 
podlažím a podkrovím - půdou. Objekt byl postaven pravděpodobně kolem roku 1920. 
Svislé konstrukce jsou zděné, stropy z části dřevěné trámové, v suterénu a na schodišti 
cihelné klenbové, uložené do I traverz, vertikálně je objekt propojen dvouramenným 
schodištěm, výtah není instalován. Konstrukce střechy je řešena jako sedlová a ve 
dvorní části je doplněna valbou, která je nad schodišťovým prostorem – střecha 
kombinovaná s variantou hřebenů v rozdílné úrovni a jiným sklonem střešního pláště. 
Konstrukce krovu je tvořena vaznicovou soustavou se stojatou stolicí - šest plných 
vazeb. Hlavní vstup do objektu je situován z průjezdu. Okna jsou převážně dřevěná, 
dvojitá (uliční fasáda), dřevěná jednoduchá (dvorní fasáda), na dvorní fasádě jsou 
částečně uplatněny luxfery. V podzemním podlaží se nachází sklepní a společné 
prostory. Konstrukční výška objektu je 4,20 m (běžné podlaží), resp. 2,50 m (suterén). 
Světlá výška typického podlaží je cca. 3,70 m. 
Stávající kapacity: 
současný stav - 6 bytových jednotek 
 Interiér:  
V rámci stavebních úprav budou provedeny vybourávky některých příček nebo jejich 
částí a vyzdění příček nových (1.NP až 3.NP zděné příčky, 4.NP – SDK konstrukce), 
dozdění vybouraných otvorů u lodžií a balkónů zateplení dvorní fasády, plošné 
provedení nových omítek a výmalby, provedení nových podlah, či jejich repase 
(vlysové podlahy v uličním traktu) a také budou provedeny nové obklady a dlažby 
v hygienickém zázemí. 
Prvky ve schodišťovém prostoru budou zachovány (zábradlí, dlažba, kamenné 
schodišťové stupně) a repasovány, případně doplněny v obdobném provedení 
(zejména chybějící části zábradlí na schodišti).  
Dveře uvnitř bytů budou instalovány nové. 
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V suterénu objektu budou zrealizovány nové sklepní kóje v systémovém provedení. 
Budou osazeny nové zařizovací předměty, včetně kuchyňských linek.  
Podkroví (půda) – budou zde pomocí SDK konstrukcí vytvořeny dvě nové bytové 
jednotky a dojde k výměně a provedení nového střešního pláště. 
 Exteriér: 
V rámci stavebních úprav exteriéru je navržena oprava uliční fasády, odstranění 
degradovaných částí omítky, odstranění novodobých mřížek od plynových topidel 
a doplnění omítky a chybějících štukových ozdob, včetně nového nátěru. 
S ohledem na současný celkový zchátralý vzhled dvorní fasády je v rámci projektové 
dokumentace navrženo kompletní odstranění novodobých prvků a zjednodušení 
a sjednocení plochy fasády pomocí vyzdívek lodžií a balkónů a nového tvaru výplní 
otvorů, lépe odpovídající architektonické hodnotě a době vzniku objektu.  
V pravé části dvorní fasády dojde k vybourání značně degradovaného a nekvalitně 
provedeného zazdění původních lodžií (a to jak z čela, tak z boční strany). Zazdění 
bylo zřejmě prováděno z různorodého materiálu v různých tloušťkách.  
Dvorní fasáda pak bude v celé ploše opatřená kontaktním zateplovacím systémem EPS 
v tl. 150 mm s finální strukturovanou omítkou. Dále budou vyměněny stávající 
klempířské prvky na fasádách. 
Nová okna jsou navržena plastová, jednoduchá, s izolačním dvojsklem U 1,1 W/m2K 
(na uliční fasádě s členěním dle stávajících okenních prvků), v suterénu jednoduchá 
ocelová s drátosklem U 6 W/m2K (do ulice), repase hlavních vstupních dveří do 
objektu (případně kopie původních v případně nevyhovujícího stavu). 
Budou vyměněny stávající klempířské prvky a dojde k opravě, doplnění nebo výměně 
dožilých zámečnických prvků. 
Původní nevyhovující střešní plášť bude odstraněn a nahrazen novým střešním 
pláštěm s nově umístěnými střešními okny - Pro realizaci střechy v této diplomové 
práci byla vybrána skladba DEKROOF 17-B od firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako střecha s dřevěnou nosnou 
konstrukcí (krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami 
pod krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie lehkého 
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typu na pevném podkladu a sádrokartonovým podhledem. Přístup k nově vzniklým 
podkrovním bytům je ze společného schodišťového prostoru. 
Plocha dvora (parkovací plocha) zůstane zachována, bez úprav vyjma zateplení soklu 
(okapový chodník). 
Objekt má hlavní vstup z průjezdu, který slouží pro průjezd dvora (parkování). 
b) Bezbariérové užívání stavby [2] 
Současný stav objektu neumožňuje bezbariérové užívání stavby, tudíž ani po 
plánované rekonstrukci nebude možné objekt díky jeho dispozičnímu a konstrukčnímu 
řešení bezbariérově využívat. 
c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby [2] 
 tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí po provedených úpravách budou 
v souladu s ČSN 73 0540-2 s ohledem na skutečnost, že se objekt díky bohaté bosáži 
na čelní straně nelze zateplit v plném rozsahu. 
Nová okna jsou navržena plastová, jednoduchá, s izolačním dvojsklem U 1,1 W/m2K 
(na uliční fasádě s členěním dle stávajících okenních prvků), v suterénu jednoduchá 
ocelová s drátosklem U 6 W/m2K (do ulice), repase hlavních vstupních dveří do 
objektu (případně kopie původních v případně nevyhovujícího stavu). 
V rámci rekonstrukce bude dvorní fasáda v celé ploše opatřená kontaktním 
zateplovacím systémem EPS/minerální vata (požární pásy) v tl. 150 mm. 
Původní nevyhovující střešní plášť bude odstraněn a nahrazen novým střešním 
pláštěm s nově umístěnými střešními okny - Pro realizaci střechy v této diplomové 
práci byla vybrána skladba DEKROOF 17-B od firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako střecha s dřevěnou nosnou 
konstrukcí (krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR 
deskami pod krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie 
lehkého typu na pevném podkladu a sádrokartonovým podhledem. Výše uvedenými 
opatřeními docílíme zlepšení tepelně-technických vlastností objektu a dojde 
ke zlepšení vnitřního prostředí. 
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 oslunění a osvětlení 
Oslunění a osvětlení pobytových místností je i nadále řešeno přímým denním světlem. 
Nově vzniklé podkrovní byty budou rovněž prosluněny a osvětleny denním světlem 
v rámci nově navržených střešních oken. 
 akustika – hluk a vibrace 
Navržené a stávající konstrukce splňují veškeré normy týkající se akustiky, hluku 
a vibrací. 
 přípravné a bourací práce 
Před zahájením prací bude provedeno:  
- zajištění záboru pozemku, vytyčení sítí 
- zařízení staveniště, včetně zajištění stavby a opatření pro zajištění bezpečnosti 
pohybu vozidel a osob v průjezdu a okolí stavby  
- kompletní vyklizení objektu včetně sklepů, dvora a půdy  
- demontáže rozvodů plynu a plynových spotřebičů 
V rámci předrealizační přípravy bude proveden: 
- Komínový průzkum pro ověření skutečného průběhu komínových průduchů 
z důvodu instalace rozvodů ZTI nově vzniklých bytových jednotek v podkroví 
objektu 
V rámci bouracích prací bude zejména provedeno: 
- vybourání vybraných dveřních otvorů  
-  demontáž vybraných svislých dělících konstrukcí a příček 
-  vybourání vybraných dveřních a okenních výplní  
-  demontáž vybraných klempířských a zámečnických prvků 
-  vybourání vybraných nášlapných vrstev podlah  
-   plošné odstranění (oškrábání) stáv. výmalby na stěnových a stropních kcích  
-  otlučení stáv. omítky na svislých i vodorovných stěnových kcích  
-  demontáž stávajících rozvodů instalací, včetně otopných těles a zařizovacích 
předmětů 
-  vyčištění a vyfrézování vybraných komínových průduchů 
-  vybourání zábradlí balkónů 
-  vybourání stávající obvodové konstrukce lodžií (pravá část dvorní fasády) 
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-  demontáž klempířských a zámečnických prvků 
PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁCÍCH PRACÍ NUTNO POSTUPOVAT 
OBEZŘETNĚ, NUTNO PŘEDEM STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ 
KONSTRUKCE – STROPNÍ KONSTRUKCE, NADPRAŽÍ!  
 svislé konstrukce 
Nové vyzdívky obvodového pláště do dvora budou provedeny z pórobetonových 
tvárnic v tl. 450 mm – např. Ytong Lambda YQ (0,083 W/mK). 
Nové mezibytové stěny v 1.NP až 3.NP budou provedeny z pórobetonových tvárnic 
v tl. 300 mm – např. Ytong Universal 
Nové mezibytové a dělící stěny ve 4.NP (podkroví) budou provedeny ze sádrokartonu.  
 
Navržené skladby SDK svislých dělících konstrukcí v podkroví (4.NP): 
SDK Mezibytová (mezi byty) stěna (Knauf W115) – tl. 205 mm  
- SDK mezibytová stěna (profil 2xCW 75), minerál. zvuková izolace 
tl. 2x60 mm (např. Airrock ND – Rockwool). Opláštění 2x SDK deska 
tl. 12,5 mm (1x deska White + 1x deska RED)  
-  Celková tl. kce. 205 mm 
SDK stěna (Knauf W111) – tl. 100 mm  
SDK stěna (samonosný profil CW 75), minerál. zvuková izolace 
tl. 60 mm (např. Airrock ND – Rockwool). Opláštění 1x SDK deska 
tl. 12,5 mm (1x deska White/1x deska Green pouze v koupelně/WC)  
- Celková tl. kce. 100 mm 
SDK Akustická stěna (Knauf W626) – tl. 150 mm  
- SDK akustická stěna (samonosný profil CW 100), minerál. zvuková 
izolace tl. 80 mm (např. Airrock ND – Rockwool). Opláštění 2x SDK 
deska tl. 12,5 mm (1x deska White + 1x deska RED)  
- Celková tl. kce. 150 mm 
SDK Akusticko-instalační stěna (Knauf W623) – tl. 150 mm  
- SDK akusticko-instalační stěna (samonosný profil CD 60x27), 
minerál. zvuková izolace tl. 100 mm (např. Airrock ND – Rockwool). 
Opláštění 2x SDK deska tl. 12,5 mm (1x deska White + 1x deska 
GREEN)  
- Celková tl. kce. 150 mm 
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 střešní konstrukce 
Pro realizaci střechy v této diplomové práci byla vybrána skladba DEKROOF 17-B od 
firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako střecha s dřevěnou nosnou 
konstrukcí (krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR 
deskami pod krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie 
lehkého typu na pevném podkladu a sádrokartonovým podhledem. Stávající 
konstrukce krovu je v technicky vyhovujícím stavu, tudíž nebude měněna. Nastane 
pouze demontáž stávající střešní krytiny. 
 izolace 
Budou použity: 
- hydroizolační stěrka v nových podlahách koupelen  
- tlumící podložka pod laminátovou plovoucí podlahu  
- akustická izolace podlahy  
- kontaktní zateplovací systém – Desky EPS-100F (0,039 W/mK)/XPS 
v tl. 150 mm – zateplení obvodové stěny do dvora  
 podlahy 
V rámci nové podlahy v podkroví objektu, kde budou vytvořeny dvě samostatné 
bytové jednotky, je navržena skladba: 
- původní podlaha 
- vazný trám 
- dřevěný záklop v tl. 40 mm 
- kročejová izolace ROCKWOOL v tl. 40 mm 
- roznášecí vrstva v tl. 30 mm 
- nášlapná vrstva v tl. 30 mm  
Podlahy obytných místností do ulice budou zachovány, s předpokládanou repasí 
nášlapné vrstvy (dřevěné vlysy). 
Podlahy ve dvorním traktu budou vybourány a nahrazeny novými. 
Keramická dlažba (podesty/mezipodesty a schodiště) bude repasována. 
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 fasáda 
Oprava uliční fasády bude provedena pouze lokálním vyspravením a zapravením 
jednotlivých defektů. Zateplení bude realizováno pouze ve dvorní části a štítu – 
tl. izolantu 150 mm. 
V ploše fasády dvorní části bude použit pěnový polystyren EPS F100 tl. 150 mm (F2), 
vnější ostění oken a parapet bude zateplen 40 mm EPS (F4), sokl objektu a zdivo pod 
terénem bude zateplen XPS – 250 perimetrem tl. 150 mm (F5). 
Bude provedeno kontaktní zateplení obvodových stěn certifikovaným systémem 
ETICS a je nutno dodržet všechny požadavky, postupy, technologické přestávky, 
detaily a materiály uvedené v technologickém postupu certifikovaného systému 
ETICS. 
Oprava uliční fasády bude provedena plošně. Doplňovaná omítka bude strukturou 
a zrnitostí shodná se stávající. Bude proveden nátěr kvalitní silikátovou barvou. 
Součástí opravy fasády bude rovněž sanace soklu budovy. Zateplení uliční fasády 
nebude realizováno z důvodu bohaté štukové bosáže. 
 výplně otvorů 
Bude provedena kompletní výměna oken, plastová jednoduchá s izolačním dvojsklem 
(na uliční fasádě kopie původních), Uw=1,1 W/m2K, v suterénu sklepní okna (do 
ulice) – ocelová s drátosklem (jednosklo) – U = 6 W/m2K. 
Okna do uliční fasády budou provedeny jako repliky včetně počtu křídel, členění, 
hloubky osazení, pohledové šířky, směru otevírání atd. 
 klempířské výrobky 
V souvislosti s výměnou oken, sanací fasády a soklu budovy, budou vyměněny 
klempířské prvky – parapety, oplechování atik, říms, šambrán, lemování navazujících 
konstrukcí, atd. 
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 zámečnické výrobky 
V suterénu budou použity nové sklepní kóje a dojde k výměně stávajícího zábradlí. 
Podrobnosti viz tabulka zámečnických prvků – není součástí diplomové práce 
 vzduchotechnika 
Kuchyně/kuchyňské kouty budou větrány přirozeně okny a v rámci kuchyňské linky 
bude osazena recirkulační digestoř. Koupelny s WC budou větrány nuceně 
v podtlakovém režimu novým kovovým VZT potrubím svedeným do nepoužívaného 
komínového průduchu s vyústěním nad střechu, kde bude ukončeno hlavicí.  
 zdravotechnická instalace 
V rámci nově vzniklých bytových jednotek v půdním prostoru, budou jednotlivé 
stoupačky staženy ke stávajícím nevyužívaným komínovým tělesům a svedeny do 
suterénu objektu, kde budou napojeny na již stávající rozvody ZTI. Nad střechou 
budou tyto rozvody ukončeny hlavicí. 
 elektroinstalace 
V rámci nově vzniklých bytových jednotek v půdním prostoru, bude provedena 
kompletně nová elektroinstalace. 
 vytápění 
Objekt bude napojen na centrální rozvod tepla. 
 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ [2]  
– není požadováno v této diplomové práci 
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ [2]  
– není požadováno v této diplomové práci 
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB [2]  
– není požadováno v této diplomové práci 
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [2] 
– není požadováno v této diplomové práci 
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1.1. OBECNÉ INFORMACE O REALIZOVANÉM OBJEKTU 
Cílem diplomové práce je zaměřit se na podkrovní byty bytového domu a technologický 
postup pro realizaci šikmé střechy.  
Jako podkladem pro návrh diplomové práce jsem si vybrala již stávající objekt bytového 
domu třípodlažní objekt se suterénem a podkrovím, kde bude provedena rekonstrukce 
určitých částí objektu, s odstraněním původního střešního pláště, ale se zachováním původní 
konstrukce krovu, který je v technicky velmi dobrém stavu. Pro realizaci nového střešního 
pláště v této diplomové práci byla vybrána skladba DEKROOF 17-B od firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu bude řešena jako střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí 
(krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, 
doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené folie lehkého typu na pevném podkladu 
a sádrokartonovým podhledem. 
Následně vznikne v podkroví objektů půdní vestavba se dvěma bytovými jednotkami. 
1.2. SKLADBA NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DEKROOF 17-B A POUŽITÉ 
MATERIÁLY 
 
  
Obrázek 1 - Schéma konstrukce šikmé střechy DEKROOF 17-B 
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1.3. MATERIÁL – DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 
KRYTINA MAXIDEK – velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina [3] 
Popis: Velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina imitující vzhled střešních 
tašek. Střešní krytina MAXIDEK je určena pro zastřešení obytných, občanských 
i průmyslových staveb. Krytina vyniká nízkou hmotností – cca 5 kg/m2, je tedy vhodná 
i pro přestavby a rekonstrukce staveb, kde by v případě těžkých krytin bylo nutné 
provádět zesílení krovu. Střešní krytina MAXIDEK je vyráběna z pozinkovaného 
ocelového plechu s organickým povlakem. [3] 
Dodávka: Krytina je uložena na dřevěnou paletu s maximální hmotností jedné palety 
3 tuny. [3] 
Skladování: Krytinu je možné skladovat maximálně do 45 dnů od dodání – 
v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorech, kde nedochází k velkým teplotním 
výkyvům. Krátkodobě je možné i skladování ve volném prostoru – do 15 dnů od 
dodání, ale palety musí být s přístupem vzduchu a přikryté plachtou. V obou případech 
je nutné palety položit na trámky po 50 cm. Vzdálenost podkladní konstrukce od země 
musí být min. 25 cm, aby byla zabezpečená dobrá cirkulace vzduchu a odtok případné 
dešťové nebo zkondenzované vody. Skladované tabule musí být uloženy ve sklonu tak, 
aby se v zalomeních nemohla hromadit voda (sklon podkladní konstrukce 6°). [3] 
DEKTEN MULTI-PRO II – doplňková hydroizolační vrstva [4] 
Popis: DEKTEN MULTI-PRO II je fólie lehkého typu, která nachází uplatnění ve 
skladbách šikmých střech. Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy, která 
zachycuje a odvádí vodu proniklou pod skládanou krytinu. Chrání tím podstřešní 
prostory a vrstvy střech před vodou a sněhem, které se dostanou pod krytinu nebo před 
vodou zkondenzovanou na spodním povrchu krytiny. DHV u některých skladeb střech 
plní zároveň funkci větrotěsnicí vrstvy a přispívá ke vzduchotěsnosti skladby střechy. Je 
určena k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve sklonu 10° a výše. [4] 
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Dodávka: 
balení    75 m2 [4] 
šířka role  1,5 m [4] 
Skladování:  Fólie musí být skladována v originálních obalech, v suchých a dobře 
větraných skladech bez přístupu UV záření. [4] 
EGGER DHF – bednění z dřevovláknitých desek 
Popis:  Deska EGGER DHF je difúzně otevřená dřevovláknitá deska odolná proti 
vlhkosti, pro nosné účely. Pro její výrobu jsou používána dřevitá vlákna a štěpky 
z jehličnatého dřeva. Desky jsou na bázi lepidlového systému bez obsahu formaldehydu 
a dodávají se v tloušťce 15 a 20 mm. [5] 
Dodávka: 
tloušťka   15 mm [5] 
délka    2500 mm [5] 
šířka   675 mm [5] 
počet kusů na paletě 63 ks [5]  
Skladování: Vodorovné skladování je řešeno na dřevěných hranolech s jednotnou 
výškou a s max. rozpětím 80 cm. Desky musí být skladovány v rovnoměrně 
klimatizovaných prostorách a musí byt dostatečně zabezpečené vůči přímým 
povětrnostním vlivům. [5] 
DEKWOOL G035 r Roll – tepelná izolace mezi krokvemi 
Popis:  Tepelněizolační pásy DEKWOOL G035 r Roll se vyznačují velmi dobrou 
zpracovatelností. Vhodnou strukturou materiálu je zajištěna pružnost tepelněizolační 
rohože, která umožňuje kvalitní a trvanlivé vyplnění dutiny v konstrukci. 
Tepelněizolační pásy DEKWOOL G035 r Roll je vhodné použít do konstrukcí, 
u kterých je kladen požadavek na vyšší míru tepelné izolace nebo do konstrukcí, kde je 
omezený prostor pro umístění tepelné izolace. Výrobek lze s výhodou použít jako 
tepelná izolace šikmých střech vkládaná mezi krokve. [6] 
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Dodávka: 
tloušťka     160 mm [6] 
délka rolovaného pásu   4000 mm [6] 
šířka rolovaného pásu   1200 mm [6] 
Skladování: Při dopravě i při skladování je nutné zajistit, aby nedošlo ke znehodnocení 
tepelné izolace, zejména navlhnutím, znečištěním, mechanickým poškozením apod. 
Obal není určen pro venkovní skladování rolí. Role musí být chráněny proti 
atmosférickým srážkám a vzdušné vlhkosti. Role nesmí ležet přímo na zemi, ale musí 
být skladovány na provětrávané podložce, nejlépe na paletě. [6] 
TOPDEK 022 PIR – tepelná izolace pod krokvemi 
Popis:  Desky jsou tvořeny polyisokyanurátovou pěnou (PIR) vypěněnou mezi dvě 
vrstvy sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). [7] 
 Dodávka: 
tloušťka   80 mm [7] 
balení   4ks/11,52 m2 [7] 
rozměry desky  2400x1200 mm [7] 
Skladování: Obal není určen pro venkovní skladování desek. Desky musí být chráněny 
proti atmosférickým srážkám a vzdušné vlhkosti a přímému slunečnímu záření. 
V případě, kdy se nelze krátkodobě vyhnout venkovnímu skladování, nesmí desky ležet 
přímo na zemi a musí být zakryty nepromokavou plachtou odolávající UV záření. [7] 
DEKFOL N AL 170 SPECIAL – parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva 
Popis:  DEKFOL N jsou plastové fólie lehkého typu. Jsou určeny pro vytváření vrstev 
omezujících proudění vzduchu a difuzi vodní páry přes konstrukci.DEKFOL N AL 170 
SPECIAL je čtyřvrstvá fólie. Na dvě vrstvy polyethylenu vyztužené PE mřížkou je 
celoplošně nanesena hliníková fólie. Hliníková vrstva zajišťuje vysoký difuzní odpor 
fólie a zároveň zajišťuje při určitém konstrukčním uspořádání odraz části sálavé složky 
tepla. [8] 
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Dodávka: 
balení   75 m2 [8] 
šířka role  1500 mm [8] 
Skladování: Fólie musí být skladována v originálních obalech, v suchých a dobře 
větraných skladech bez přístupu UV záření. [8] 
SDK podhled Rigips RB 
Popis:  Stavební deska RB je standardní sádrokartonová deska určená do konstrukcí bez 
zvláštních nároků na požární odolnost či vzduchovou neprůzvučnost.  
Dodávka: SDK desky jsou dodávány na originál paletách naležato. 
Skladování: SDK desky musí být skladovány v suchých prostorách a musí být chráněny 
před vlhkostí a deštěm, tak aby nedošlo k jejich degradaci. 
1.5 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Před započetím stavebních prací se provede převzetí staveniště. Toto převzetí vždy 
provádí zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí), který je kvalifikovaným pracovníkem a je 
obeznámen s veškerými technologickými postupy. Ještě než pracoviště převezme, musí 
zkontrolovat stavy všech konstrukcí a o veškerých skutečnostech musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 
1.6 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
Po převzetí pracoviště se provede demontáž stávajícího střešní pláště, který je tvořen 
plechovou krytinou. Ještě než začneme stávající krytinu demontovat, musíme pracovní 
prostor ohraničit, zabezpečit a opatřit výstražnými tabulemi se zákazem vstupu 
nepovoleným osobám. Při demontáži postupujeme vždy shora a postupně krytinu 
rozebíráme až k okapu. Ze střechy je také potřeba odstranit původní střešní žlaby 
a svody, včetně háků, ke kterým jsou uchyceny. Poté přejdeme k demontáži stávajících 
latí, které nahradíme novými. Po demontáži všech latí, oplechování, žlabů a svodů 
přejdeme ke kontrole a případné opravě stávajícího střešního krovu. 
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1.7 KONTROLA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU A SOUVISEJÍCÍCH ČÁSTÍ 
Před samotným začátkem montáže nového krovu, musíme provést velmi důkladnou 
vizuální prohlídku a kontrolu stávajícího krovu. Zaměřit se na případné možné vady 
a chyby v konstrukci a také stopy po dřevokazných škůdcích nebo plísních. Dále je 
zapotřebí zkontrolovat rovinnost všech krokví, respektive jejich horní granu, kde 
maximální odchylka může být pouze 5 mm. V neposlední řadě také provedeme kontrolu 
a případnou opravu obvodové konstrukce objektu. 
1.8 POSTUP REALIZACE NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
Před samotným začátkem montáže střešního pláště, musíme celou stávající konstrukci 
krovu opatřit nátěrem proti dřevokazným houbám, vlhkosti a hmyzu.  
Poté můžeme přistoupit k montáži bednění z dřevovláknitých desek EGGER DHF. 
S montáží těchto desek začínáme vždy od okapu a pokračujeme vodorovně z jednoho 
rohu střechy do dalšího. Jakmile uřízneme poslední desku v jedné řadě, můžeme další 
řadu začít tímto zbývajícím kusem desky.  Desky se kladou na vazbu. Pera všech desek 
musí vždy směřovat na hřeben střechy, z důvodu utěsnění spojení na pero a drážku 
a mohla být odvedena voda. Čelní napojení prvků bednění ve dvou sousedních řadách je 
nutné prostřídat. Ukončení bednění v napojení na navazující konstrukce se provede 
podle konstrukčních detailů dle projektu. Zejména je nutné ukončit bednění v takové 
vzdálenosti od navazujících konstrukcí, aby byla umožněna dilatace krovu a bednění. 
Připevnění desek ke krokvím se provádí hřebíky, sponkami nebo vruty. Tímto 
způsobem položíme bednění na celou konstrukci střechy. [5] [9] 
Po kontrole rovinnosti bednění (odchylka max. 5 mm na 2 m lati) můžeme přistoupit 
k pokládce doplňkové hydroizolační vrstvy DEKTEN MULTI-PRO II, což je difúzně 
otevřená folie lehkého typu. Fólie se klade na podklad v pásech rovnoběžně s okapní 
hranou. Pokládka začíná u okapní hrany a postupuje směrem k hřebeni. Pro usnadnění 
pokládky lze fólii pracovně přichytit k podkladu oboustranně lepicí páskou. U fólie se 
slepení přesahu provádí vždy pomocí integrovaného samolepicího pruhu. Doplňková 
hydroizolační vrstva musí být vodonepropustně napojena na navazující konstrukce. 
U okapu se fólie nalepuje na horní líc okapnice. [9] [4] 
Jakmile dokončíme pokládku doplňkové hydroizolační vrstvy, můžeme přistoupit 
k montáži kontralatí. Upevňováním kontralatí do nosné konstrukce střechy (do krokví) 
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se zároveň upevňují vrstvy skladby umístěné pod kontralatí. Kontralatě se upevňují 
vruty, které se šroubují kolmo k rovině střechy. [9] 
Na již hotové kontralatě se začne připevňovat nosná konstrukce střešní krytiny, tzn. latě 
a střešní krytina. Při pokládce latí je nutné, aby byl dodržen přímý okap, rovnoběžnost 
latí s okapem a přesné rozměření latí. Při montáži latí je předepsána jejich plošná 
rovinnost ve všech směrech s odchylkami do 2 cm na 2 m lati. Montáž latí začíná na 
okapové hraně, kde se zároveň s okrajem krokve či kontralatě připevní první řada latí. 
Rozestup latí je dán projektovou dokumentací a druhem střešní krytiny MAXIDEK. 
U vrcholu je vždy umístěna vrcholová lať, která podpírá horní okraje krytiny. [9] [10] 
Před montáží krytiny je nutno instalovat případný okapový plech, úžlabí, horní 
oplechování komínů, střešní okna a také závětrnou lištu. Pokládka střešní krytiny 
MAXIDEK se začíná z pravé strany střechy při pohledu na střešní rovinu z exteriéru. 
Důležité je, aby první tabule krytiny byla uchycena kolmo k okapové hraně. Pro 
připevnění tabulí a doplňkových prvků krytiny se používají šrouby s hliníkovou 
podložkou (doporučuje se 10 šroubů na 1 m2). Spojování tabulí se provádí v bočním 
přesahu a spojuje se každá vlna, v čelním přesahu se umísťuje šroub do dolní části vlny. 
Při montáži šroubů nesmí dojít k nedotažení, nebo přetažení. Jinak hrozí pronikání vody 
do spoje. [10] 
Po dokončení konstrukcí střešního pláště přejdeme k vložení tepelné izolace 
DEKWOOL G035 r Roll mezi krokve. Po rozvinutí se pás rozdělí na díly potřebné 
velikosti. Dělení materiálu se provádí ostrým nožem. Díl tepelné izolace se uřízne cca 
o2 cm širší, než je světlá šířka dutiny, do které má být umístěn. To umožní dobré 
vyplnění dutiny tepelnou izolací. Díl tepelné izolace upravený na potřebnou velikost se 
umístí do dutiny mezi krokve. Tepelnou izolaci je nutné zajistit proti vysunutí 
z konstrukce nebo proti posunutí v dutině. Fixace se provede drátem. Při aplikaci 
materiálu je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke zmenšení tloušťky tepelně izolační 
vrstvy např. mechanickým stlačením. [6] 
Následně přejdeme k pokládce tepelně izolační vrstvy TOPDEK 022 PIR. Desky se 
budou klást na sraz v jedné vrstvě s provedením úpravy hrany na pero a drážku. 
Jednotlivé řady desek se posouvají vůči sobě na vazbu. Při pokládce desek je nutné dbát 
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na vzájemné těsné spojení bočních ploch desek. Dělení materiálu se provádí řezáním 
a jednotlivé desky se kotví mechanickým přišroubováním ke krokvím. [7] [9] 
Na již hotovou tepelně izolační vrstvu začneme klást parotěsnící a vzduchotěsnící 
vrstvu tvořenou folií DEKFOL N AL 170 SPECIAL. Pruhy fólie se kladou s přesahem 
100 mm. V přesahu se pruhy fólie spojují oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou. 
Folie se bude klást hliníkovou vrstvou směrem do interiéru a při její aplikaci se musí 
dbát na kvalitní provedení zejména na spojování přesahů a opracování detailů 
prostupujících a navazujících konstrukcí. Nekvalitní provedení způsobuje nadměrné 
pronikání vodní páry do konstrukce a má negativní vliv na funkčnost a životnost 
skladby. Pro zvýšení trvanlivosti spoje je nutné zajistit trvalý přítlak obou spojovaných 
částí KVH latěmi, které budou současně sloužit i jako podklad pro připevnění 
konstrukce podhledu a také jako vzduchová vrstva mezi podhledem a folií.  [8] [9] 
KVH latě se k podkladu kotví mechanickým přišroubováním. Při provádění se pod se 
u prostupu šroubu parozábranou provede podtěsnění latě. [9] 
Na hotové KVH latě se začne připevňovat nosná konstrukce sádrokartonového 
podhledu, tvořená roštem z CD profilů Rigips. Tyto profily se ke konstrukci připevňují 
šrouby, v osové vzdálenosti 50 cm. Následně se na již připravený rošt provede 
opláštění, pomocí SDK desek Rigips. Upevnění desek se provede pomocí samořezných 
šroubů s maximální roztečí 170 mm. Při opláštění je nutno zachovávat zásadu 
převazování spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily či latěmi (spáry nesmějí tvořit 
kříž). Spáry mezi deskami a hlavy šroubů se následně vyplní vtlačením tmelu a po 
zatvrdnutí se tmelená místa přebrousí. [9] [11] 
 
1.9 KONTROLA KVALITY PROVEDENÝCH PRACÍ 
Krytina MAXIDEK: Provádí se kontrola řádného přichycení jednotlivých dílů, jejich 
návaznost na sebe a řádné zpracování oplechování a ukončujících částí. 
Doplňková hydroizolační vrstva DEKTEN MULTI-PRO II: Provede se kontrola 
přesahů jednotlivých pásů, jejich řádné přichycení k podkladu a jejich vodonepropustné 
napojení na navazující konstrukce. [4] 
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Bednění EGGER DHF: U bednění vždy kontrolujeme jeho rovinnost, kde maximální 
odchylka může být 5 mm na 2 m lati, dále musí být bednění bez různých hran a ostrých 
výstupků například od vyčnívajících hřebíků apod. [5] 
Tepelně izolační vrstva DEKWOOL G035 r Roll: Provede se kontrola zajištění izolace 
proti vypadnutí z dutin a také kontrola řádného vyplnění všech částí dutin. [6] 
Tepelně izolační vrstva TOPDEK 022 PIR: U této tepelně izolační vrstvy vždy 
kontrolujeme, zda jsou stykové spáry nad sebou řádně vystřídány, zda jsou desky do 
sebe správně zasunuty a také zda jsou řádně připevněny k podkladu. [7] 
Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva DEKFOL N AL 170 SPECIAL: Provádí se kontrola 
provedení spojů jednotlivých přesahů a také opracování detailů prostupujících 
a navazujících konstrukcí. [8] 
SDK podhled Rigips: U podhledu vždy kontrolujeme jeho rovinnost, správnost 
uchycení jednotlivých desek k roštu a styky jednotlivých spar. 
Jednotlivé vrstvy konstrukce musejí být provedeny řádně a v požadované kvalitě. Při 
provádění jednotlivých vrstev musí být na stavbě stavební dozor a před zakrytím každé 
vrstvy musí být provedena kontrola kvality provedené vrstvy. 
1.10 STROJE, NÁSTROJE A ZAŘÍZENÍ POTŘEBNÁ PŘI PRÁCI 
Mezi základní nářadí potřebné pro práci patří: 
Každý člen montážní čety 
Montážní opasek [9] 
Tesařské kladivo [9] 
Tesařská tužka [9] 
Svinovací metr [9] 
Úhelník [9] 
Odlamovací nůž [9] 
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Vybavení pro celou montážní četu: 
Šňůrovač [9] 
Vodováha [9] 
Úhloměr [9] 
Sklonoměr [9] 
Páčidlo [9] 
Palice [9] 
Mechanická sponkovačka [9] 
Ruční pila ocaska [9] 
Přímočará pila ocaska [9] 
Vrtačka [9] 
Akumulátorová vrtačka a utahovačka [9] 
Úhlová bruska [9] 
Hřebíkovačka [9] 
1.11 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
Složení pracovní čety je následující:    
1x Mistr 
1x Vedoucí pracovník čety 
4x Kvalifikovaní dělníci 
3x Pomocní dělníci 
1.12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Jelikož se jedná o práci ve výškách musí všichni pracovníci projít školením BOZP a následně 
musí být o tomto školení proveden zápis ve stavebním deníku. Při provádění stavby je nutno 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku 
č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, Zákoník práce č. 262/2006 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
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Výsledkem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu 
s podkrovními byty a s technologickým postupem pro realizaci šikmé střechy. 
Ve své diplomové práci jsem se věnovala částečné rekonstrukci již stávajícího bytového 
domu s vestavbou nových půdních bytových jednotek a realizací nového střešního pláště pro 
tento objekt. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení / 
realizaci stavby. 
Dále byl zpracován technologický postup pro realizaci šikmé střechy, harmonogram postupu 
prací a položkový rozpočet technologické etapy “Střecha“. 
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